



## Caso Convegno Project Management Seconda Parte

La seconda parte del caso prevede di sviluppare la strumentazione per la gestione del progetto a partire dalla scheda elaborata nella prima parte. Si devono sviluppare:

1. Il **programma della dettagliato della giornata** (compilare quello che manca)

<b>CONVEGNO</b> <b>"Il Project Management come metodologia trasversale: applicazioni ed esperienze aziendali"</b>	
Data <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Ore 14.30	
Presso _____	
Indirizzo _____	
<b>Ore 14,30</b> Registrazione partecipanti	<b>Ore 16,15</b> <i>Quarto Intervento</i>
<b>Ore 15</b> Apertura dei lavori	<b>Ore 17</b> <i>Quinto Intervento</i>
<b>Ore 15,15</b> <i>Primo Intervento</i>	<b>Ore 17,15</b> <i>Sesto Intervento</i>
<b>Ore 15,30</b> <i>Secondo Intervento</i>	<b>Ore 17,30</b> Dibattito
<b>Ore 16</b> <i>Terzo Intervento</i>	<b>Ore 18</b> Chiusura dei lavori e rinfresco

2. Definire i goal strategici del Progetto attraverso la **Goal Breakdown Structure**
3. Suddividere le attività del convegno attraverso la **Work Breakdown Structure**
4. Definire quindi la **tabella delle attività** inserendo la loro durata, chi le deve svolgere e i predecessore (attività che devono essere completate prima), quindi calcolare il percorso critico applicando il **Critical Path Method**
5. Disegnare il **diagramma di Gantt** del Progetto evidenziando le attività che sono sul percorso critico e gli slack time di quelle non critiche
6. Valutare il **carico delle risorse umane** ed in caso di sovraccarico apportare le modifiche necessarie.